# HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA

## na rok 2018

*„Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.*

| Zadanie | Realizator | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zadanie 1 - Wprowadzenie diagnostyczne do modelu/standardu z zakresu deinstytucjonalizacji** | | | | | | | | | | |
| Etap I - Powołanie zespołu ekspertów/podpisanie umów | Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu | x | | | | | | | | |
| Etap II - Spotkania zespołu/opracowanie materiałów | | x | x | x | x | x | x | | | |
| Etap III - Bieżący monitoring zadania | | x | x | x | x | x | x | | | |
| **Zadanie 2 - Opracowanie modelowego rozwiązania/standardu z zakresu deinstytucjonalizacji** | | | | | | | | | | |
| Etap I - Wybór i współpraca z 5 JST | Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Etap II - Opracowanie modelu/ standardu, współpraca Zespołu Ekspertów, Konsultanta, Partnerów, Gmin, odbiorców wsparcia | | | | x | x | x | x | x | x | |
| Etap III - Pogłębione badanie potrzeb | | x | x | x | x | x | | | | |
| Etap IV - Merytoryczny nadzór nad opracowaniem pilotażowego modelu/standardu, przez Doradcę ds. wyboru i współpracy z gminami oraz Konsultanta | | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| **Zadanie 3 - Wdrożenie opracowanego modelu/standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług w województwie łódzkim** | | | | | | | | | | |
| Etap I - Adaptacja i wyposażenie lokali z przeznaczeniem na 4 MW, wraz z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawców | Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych | | | | | | | | | x |
| Etap IV - Merytoryczny nadzór nad realizacją pilotażowego wdrożenia w 4 MW | | | | | | | | | | x |
| **Zadanie 4 - Wdrożenie opracowanego modelu/standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług w województwie opolskim** | | | | | | | | | | |
| Etap I - Adaptacja i wyposażenie 3 MW, w tym przeprowadzenie stosownych postępowań na wyłonienie wykonawców | Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu | | | | | | | | | x |
| Etap IV - Merytoryczny nadzór nad realizacją pilotażowego wdrożenia w 3 MW | | | | | | | | | | x |